                                                                                                                         Утверждаю:
Заведующая МБДОУ №4 «Росинка»
________________О.Г. Черепанова
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План мероприятий по введению 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №4 «Росинка» комбинированного вида»

на 2014 – 2016 годы

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	I.
	Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение  реализации ФГОС ДО

	1.
	Создание  банка нормативно-правовых документов  по внедрению ФГОС ДО на разных уровнях (федеральный, региональный, муниципальный).

	
Постоянно
	
Заведующая МБДОУ
	 
 Наличие банка данных

	2.
	 Изучение нормативно-правовой базы и методических рекомендаций.
	Первое полугодие 2014
	Заведующая МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
	Освоение нормативно-правовой базы и методических рекомендаций

	3.
	Создание и организация деятельности Творческой группы по введению ФГОС. 
	Апрель
2014 года
	Зам. зав. по ВМР
	Приказ

	
	Разработка, утверждение и корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ДО.
	Разработка, утверждение Плана – апрель 2014 года,
корректировка Плана  - 2014 – 2016 годы
	Заведующая МБДОУ, творческая  группа
	Приказ ДОУ «Об утверждении плана введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №4 «Росинка» (далее – ФГОС ДО)» 

	
	Участие ДОО города в федеральном мониторинге условий  введения ФГОС ДО.
	Апрель – май 2014 года
	Управление образованием, заведующие ДОО
	Обозначены стартовые условия  введения ФГОС  ДО в МБДОУ.

	
	Подготовка документов для участия в конкурсе пилотных площадок.
	Апрель – май 2014 года
	Управление образованием, заведующая МБДОУ
	Определены участники краевого конкурса пилотных площадок

	
	Создание и организация деятельности рабочей  группы  по  проектированию  и разработке образовательной программы ДОУ в соответствии  с  ФГОС ДО.

	
Май 2014год
	Заведующая МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
	
Приказ, план работы группы.

	
	  Изучение методических рекомендаций в части учета региональных и национальных особенностей при составлении основной образовательной программы.
	Май 2014 год
	Рабочая группа
	Знание методических рекомендаций в части учета региональных и национальных особенностей при составлении основной образовательной программы

	
	Разработка проекта ООП в соответствии с примерной общеобразовательной программой
	Июнь-июль 2014 года
	Рабочая группа
	Проект ООП ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО

	
	Обсуждение  Образовательной программы  ДОУ. 
	Август – сентябрь
2014года
	Заведующая МБДОУ
	Ознакомление с Образовательной программой

	
	 Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав.
	2014- 2015годы
	Заведующая МБДОУ
	Проект Устава

	
	Принятие Устава.
	Декабрь 2015года
	Заведующая МБДОУ
	 Устав (новая редакция)

	
	 Внесение  изменений во внутренние  локальные акты:
    -должностные инструкции;
    -договор  об образовании;
    -положение об оплате труда;
-положение о деятельности психолого-педагогического сопровождения  в ДОУ;
-положение о логопедической  службе  и  др.
	
2014- 2015годы
	Заведующая МБДОУ
	
  Приведение  в  соответствие



	
	Создание и организация деятельности рабочей  группы  по разработке программы  развития ДОУ в соответствии  с  ФГОС ДО. Разработка проекта программы развития.
	Сентябрь 2014года
	Заведующая МБДОУ
Зам. зав. по ВМР
	Приказ, план работы группы.

	
	Разработка проекта программы развития.
	Сентябрь-ноябрь 2014 года
	Рабочая группа
	Проект программы развития.

	
	Обсуждение проекта программы развития ДОУ.
	Декабрь 2014года
	Заведующая МБДОУ
	Согласование проекта программы развития ДОУ.

	
	Анализ состояния  введения ФГОС ДО.
	2014 – 2016
(декабрь 2014 года, далее ежегодно декабрь, июнь)
	Заведующая МБДОУ, зам. зав. по ВМР, АХР
	Анализ состояния введения ФГОС ДО.

	
	Анализ предметно – развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	2014 – 2016 годы
	Заведующая МБДОУ,
зам. зав. по ВМР, АХР
	Определены необходимые изменения в оснащенности ДОУ с учетом ФГОС ДО.

	
	Обучение на семинаре «Муниципальная программа развития образования» в части развития дошкольного образования в связи с введением ФГОС ДО
	2014 – 2016 годы
	Управление образованием
	Внесены изменения и дополнения в программу развития образования

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	II.
	Организационное обеспечение  реализации ФГОС ДО


	1. 
	 Организация цикла мероприятий (семинары, консультации, педсоветы, заседания)  с МС, педагогическими работниками МБДОУ по введению ФГОС  ДО.
	2014 – 2016 годы
	Зам.зав. по ВМР, рабочая группа
	Разработан план методических мероприятий, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС ДО.

	2. 
	Координация и организация работы методической службы по переходу на ФГОС ДО.
	2014-2016 годы
	Заведующая МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	План работы. 
Организовано своевременное сопровождение деятельности ДОУ по введению ФГОС ДО. 

	3. 
	Комплектование библиотеки  методического кабинета в соответствии ФГОС ДО.
	2014-2016 годы
	Зам.зав. по ВМР
	Наличие УМК в соответствии ФГОС ДО.

	4. 
	Повышение педагогической компетентности родителей по освещению вопросов внедрения ФГОС ДО (родительских собраний, информационные стенды и т.д.).
	2014-2016 годы
	Зам.зав. по ВМР
	Наличие Плана работы с родителями.

	5. 
	Установление связи с социальными институтами.
	2014-2016 годы
	Заведующая МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	Наличие Договоров, плана работы.

	6. 
	Внесение изменений в планирование образовательной деятельности.
	2014-2016 годы
	Зам.зав. по ВМР
	Планирование в соответствии ФГОС ДО.

	7. 
	Анализ деятельности Творческой группы по введению ФГОС
	Ежегодно
	Руководитель Творческой группы
	Аналитические материалы.

	8. 
	Мониторинг условий с учетом ФГОС.
	Ежегодно
	Заведующая МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	Аналитические материалы.

	9. 
	Участие в научно – практической конференции «Практика введения ФГОС ДО на территории муниципального образования»
	2015-2016 годы
	Рабочая группа
	Представлен опыт введения ФГОС ДО.

	10. 
	Межведомственное взаимодействие по вопросам сопровождения детей с ОВЗ
	2014 – 2016 годы
	Рабочая группа
	Определена оптимальная модель организации межведомственного взаимодействия

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	III.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО


	1. 
	Анализ готовности коллектива к переходу ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Заведующая МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	Аналитическая справка

	2. 
	Поэтапное повышение квалификации педагогов МБДОУ по вопросам ФГОС ДО.
	2014 год


2014 – 2016 годы
	Зам. зав. по ВМР
	План – график повышения квалификации педагогов ДОУ.
Реализация плана – графика повышения квалификации.

	3. 
	Привлечение в ДОО специалистов,  необходимых для реализации ООП ДО.  
	2014 – 2016 годы
	Заведующая МБДОУ
	Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО

	4. 
	Методическое сопровождение процесса подготовки документов педагогических  работников к аттестации.
	2014 – 2016 годы
	Зам. зав. по ВМР
	Аттестация педагогических работников в соответствии с новым порядком. 

	5. 
	Методическое сопровождение молодых специалистов ДОУ.
	2014 – 2016 годы
	Заведующая  МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	Разработан план сопровождения молодых специалистов.

	6. 
	Наблюдение за деятельностью педагогов с целью индивидуального сопровождения по внедрению ФГОС ДО.
	2014 – 2016 годы
	Зам.зав. по ВМР
Руководитель МС
	Аналитические справки, Более качественный переход к ФГОС ДО. 

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	IV.
	Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО


	1.
	Составление перечня УМК, ПРС для внедрения ФГОС ДО.
	2014год
	Заведующая  МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР
	Составлены сметы. Разработан план график поэтапного укрепления материально – технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательной организации, а так же минимальной оснащенности образовательного процесса.

	2.
	Планирование бюджета  на повышение квалификации, на подготовку и переподготовку пед.кадров МБДОУ.
	Ежегодно , по потребностям
	Заведующая МБДОУ
Зам.зав. по ВМР
	100% повышения квалификации педагогов ДОУ.

	3.
	Организация и сопровождение платных услуг МБДОУ.
	2014 – 2016 годы
	Управление образованием, МКУ ЦБУ  и ТО
Заведующая МБДОУ

	Финансовая независимость, получение лицензии на оказание дополнительных платных услуг 

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	V.
	Информационное обеспечение ФГОС ДО


	1. 
	Обеспечение информированности родителей и общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО в МБДОУ (семинары, чтения, родительские собрания).
	Постоянно
	Заведующая МБДОУ,
Зам.зав. по ВМР, Творческая группа,
ответственный за сайт.
	Участие родителей, представителей общественности в мероприятиях по внедрению ФГОС ДОУ.
Размещение на сайте МБДОУ материалов по введению ФГОС ДО.

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	VI.
	Государственное общественное управление введение ФГОС ДО


	1. 
	Включение в Публичный отчет раздела о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	2014 – 2016  годы
	Заведующая МБДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

	2. 
	Представление информации о результатах введения ФГОС ДО на Совете ДОУ. 
	2014 – 2016  годы
	Заведующая МБДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО

	3. 
	Привлечение членов Совета ДОУ к мониторингу условий введения ФГОС ДО.
	2014 – 2016  годы
	Заведующая МБДОУ
	Участие общественности в мониторинге условий введения ФГОС ДО.



